

ZEITPLANUNG

Projektteam: 3 Mitglieder (TM 1 (Lars Schwerdt), TM 2 (Michael Linn), TM 3 (Paul Wambsganß))

Aufgabenverteilung im Team

Die Aufgaben werden aufgeteilt. Analyse und Entwurf werden gemeinsam abgestimmt, die Implementierung läuft anschließend weitgehend parallel.

Phase	TM 1	TM 2	TM 3	Gesamt
Analyse	2	1	2	5
Entwurf	2	5	5	12
Implementierung	14	10	10	34
Abnahme und Deployment	2	2	4	8
Dokumentation	2	4	3	9
Summe	24	22	24	70

Analyse: 5 h

- Ist-Analyse des bisherigen papierbasierten Genehmigungsprozesses durchführen (1) 2 h
- Wirtschaftlichkeitsanalyse und Amortisationsrechnung des Projektes durchführen (2) 1 h
- Ermittlung der Use-Cases und der vier Rollen (3) 2 h

Entwurf: 12 h

- Nutzwertanalyse zur Auswahl des Webframeworks erstellen (2) 2 h
- Datenmodell (ERM) für Anträge, Benutzer, Rollen und Logeinträge entwerfen (2) 3 h
- Zustandsdiagramm des vierstufigen Genehmigungsworkflows erstellen (3) 2 h
- Rollen- und Berechtigungskonzept entwerfen (3) 1 h
- Mockups der anlassabhängigen Formularabschnitte entwerfen (1) 2 h
- Pflichtenheft erstellen (3) 2 h

Implementierung: 34 h

- Einrichtung der Entwicklungsumgebung und des Projektgerüsts (2) 2 h
- Umsetzung des Datenbankschemas mittels Migrationsskripten (2) 2 h
- Implementierung der Authentifizierung und der Rollenverwaltung mit Tests (3) 4 h
- Implementierung des Antragsformulars mit Tests (1, 2) 15 h
 - Auswahl des Anlasses und anlassabhängige Formularsteuerung (1) 4 h
 - Formularabschnitte zur Abwesenheit der Lehrkraft (1) 4 h
 - Abschnitte Klassenabwesenheit und Veranstaltungen (1) 4 h
 - Serverseitige Validierung und Speicherung des Antrags (2) 3 h
- Implementierung des Genehmigungsworkflows mit Tests (3, 1) 8 h
 - Rollenbezogene Antragslisten für AL, stellv. Schulleitung und Schulleitung (3) 3 h

- Abzeichnen und Genehmigen mit zweistufiger Bestätigungsabfrage (3)..... 3 h
- Statusanzeige des Bearbeitungsstands für den Antragsteller (1) 2 h
- Implementierung der Protokollierung aller Status- und Formularänderungen (2)..... 3 h

Abnahme und Deployment: 8 h

- Durchführung der Systemtests anhand der Testfälle je Antragsart (3)..... 3 h
- Abnahmetest gemeinsam mit der Schulleitung durchführen (1) 2 h
- Einrichtung der Produktivumgebung und Deployment der Anwendung (2)..... 2 h
- Übergabe und Einweisung der Anwender (3)..... 1 h

Erstellen der Dokumentationen: 9 h

- Erstellen der Projektdokumentation (alle, je 2 h) 6 h
- Erstellen der Entwicklerdokumentation (2)..... 2 h
- Erstellen der Benutzerdokumentation (3)..... 1 h

Gesamtdauer des Projektes: 70 Stunden